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О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства области к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов 

(оперативная информация на 01.09.2010)

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства вступила в завершающую стадию. До начала отопительного сезона осталось менее чем        1,5 месяца. По состоянию на 01.09.2010 выполнены следующие объемы работ: 

ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подготовлено:

- 1877 (93%) котельных из 2021 ед. (-144 ед.), в том числе 1801 (94%) котельных местных советов из 1921 ед. (-120 ед.) и 76 (76%) ведомственных из 100 ед. (-24 ед.);

- 3,7 тыс. км (87%) теплотрасс из 4,2 тыс. км;

· 303 (81%) центральных тепловых пункта из 340 ед. (-37 ед.).

Выполнен капитальный ремонт (реконструкция) 64 (65%) котельных из 98 ед. (-34). 
Заменено 72,7 км (85%) из 92,54 км  (-19,84 км) тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

Близится к завершению подготовка котельных в городах: Горловка (100%), Дружковка (100%), Енакиево (98%), Кировское (100%), Красный Лиман (98%), Макеевка (95%), Снежное (97%), Торез (96%), Угледар (100%), а также в Великоновоселковском (98%), Константиновском (100%), Красноармейском (98%), Ясиноватском (95%) районах.

Отстают от среднеобластного показателя подготовки котельных в городах Артемовск (80%), Дебальцево (71%), Доброполье (68%), Краматорск (73%), Новогродовка (75%), Ясиноватая (80%).

Вызывает беспокойство состояние ведомственного теплового хозяйства системы Минуглепрома Украины в Добропольской группе городов и в г.Новогродовка. На сегодняшний день их подготовка к предстоящему отопительному сезону осуществляется крайне медленными темпами. Так, по состоянию на 31.08.2010 из 21 котельной угольщиков в г.Доброполье готово всего 11 (52%). Не готова к работе в зимний период и угольная котельная КВТС-20 в г.Новогродовка.

Готовность котельных объектов социальной сферы: котельные больниц – 69 (93%) из 74 ед. (-5 ед.), котельные школ – 469 (96%) из                 490 ед. (-21 ед.), котельные детских дошкольных учреждений - 200 (98%) из 205 ед. (-5 ед.).

С 1 октября, в случае снижения температуры наружного воздуха до +80С, мы обязаны подать теплоноситель в детские сады, школы, лечебно – диспансерные учреждения. Это касается, в первую очередь, угольных и электрических котельных, отапливающих социальную сферу. Сейчас ремонтные работы на этих объектах ведутся в ускоренном режиме, чтобы обеспечить полную техническую готовность котельных и тепловых сетей этих объектов.

Крайне проблематичным является формирование запаса твердого топлива для угольных котельных. На 01.09.2010 на складах теплоснабжающих предприятий в наличии имеется всего 25,0 тыс. тонн угля (47% от минимально необходимого запаса). На местах ведется работа, изыскиваются материальные ресурсы, чтобы к началу отопительного сезона все угольные котельные были обеспечены твердым топливом в полном объеме.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По состоянию на 01.09.2010 комплексно подготовлено к эксплуатации в зимний период 19862 (87%) жилых дома из 22901 ед.

В ряде городов и районов показатель комплексной подготовки домов к эксплуатации значительно выше среднеобластного. Это города Угледар (97%), Константиновка (96%), Мариуполь (93%), Шахтёрск (97%), Новогродовка (100%) и большинство районов области.

Однако, следует отметить, что в отдельных городах комплексная подготовка жилья проводится со значительным отставанием от утвержденных графиков и уровень подготовки жилых домов ниже среднеобластного показателя. Это города Артемовск (78%), Дебальцево (80%), Дзержинск (82%), Енакиево (80%), Макеевка (81%), Славянск (76%), Снежное (60%) и Артемовский (82%) район.

Наряду с подготовкой жилищного фонда практически завершена работа по подготовке объектов социальной сферы. Школы и детские сады                 готовы на 100% (1084 ед. и 1056 ед. соответственно); лечебные учреждения –                          на 90% (263 ед.).
Одним из основных критериев подготовки жилья к зиме является капитальный ремонт. Финансирование осуществляется за счёт средств местных бюджетов. Местными бюджетами в 2010 году предусматривалось выделить на капитальный ремонт жилищного фонда 115,2 млн. грн. 

 За 8 месяцев текущего года (на 01.08.2010) средства освоены в объеме 25,7 млн. грн., что составляет 22% от годового плана. 
Ниже среднего показателя выполняется капитальный ремонт жилищного фонда в городах Димитров (4%), Кировское (4%), Макеевка (4%), Красноармейск (7%), Харцызск (9%), Мариуполь (13%), Артёмовск (14%), Дзержинск (15%), Славянск (15%), Першотравневом (10%), Славянском (16%) районах. 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства области заменено и отремонтировано капитальным ремонтом: водопроводных сетей 128,6 км (75%) из запланированных 171,6 км, канализационных сетей -            13,4 (71%) из запланированных 18,7 км; подготовлено: водопроводных насосных станций - 230 ед. (85%) из запланированных 271 ед., канализационных насосных станций - 168 (71%) из запланированных 238 ед.

ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

По предприятиям городского электротранспорта отремонтировано капитальным ремонтом 56 (53%) троллейбусов из 105 ед., 57 (72%) трамваев из 96 ед., 9,96 км (39%) трамвайного пути из 25,8 км; 56,6 км (57%) контактной сети из 102,1 км.

ДОРОЖНО - МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отремонтировано капитальным ремонтом 82% дорог, подготовлено специализированной уборочной техники на 49%, заготовлено посыпочного материала на 75%. 

По состоянию на 01.09.2010 на подготовку предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов освоено 382,1 млн. грн., в том числе на объекты теплоснабжения –                 104,7 млн. грн., на объекты водоснабжения и водоотведения – 26,0 млн. грн., на жилье 103,2 млн. грн., на дорожное хозяйство 135,6 млн. грн., на обновление подвижного состава горэлектротранспорта – 12,6 млн. грн.

Областной рабочей группой по контролю за ходом подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов в период подготовки, в соответствии с утвержденным графиком, проведено 36 выездных совещаний.

Кроме того, еженедельно проводятся областные селекторные совещания по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, расчетов предприятий за энергоносители и др.

Планируем до 01.10.2010 завершить все ремонтные работы в полном объеме и обеспечить полную техническую готовность всех объектов ЖКХ и социальной сферы к началу отопительного сезона.

Первый заместитель начальника главного

управления жилищно-коммунального

хозяйства Донецкой облгосадминистрации                                  Р.А.Белик
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